

jarl.com サーバ移行にあたって

JARL 事務局 様

2003.1.15

関西地方本部 関西デジタル通信フォーラム

第 456 回理事会決定事項に基づき、標記の件につき当フォーラム (K D C F) は以下の対応とさせていただきます。

記

1. 移行の時期を事務局ご提案にもとづき 2003 年 3 月 31 日と定めます。
2. 移行のための作業日数として 10 日を確保します。
3. 移行のため 2003 年 3 月 20 日午前 0 時での以下データを媒体に納め事務局への送付または事務局指定 FTP サーバに転送します。データ収集および整備の時間を 1 日必要とするため、媒体の事務局への送付または FTP サーバへの転送は 3 月 21 日におこないます。

転送会員台帳 マイクロソフト mdb 形式

現行 Web サイトサービスで稼働中の Web コンテンツ一式

M L サービスで稼働中の各メーリングリストメンバーリスト

各メーリングリスト設定ファイル (majordomo および FML)

各メーリングリストのパスワードファイル

検索サイトサービスで稼働中の Web コンテンツ一式

検索エンジンソフト (フリーウェア改造)

jarl.com サーバ aliases ファイル

移行後サーバの動作テストのため、上記各データのサンプルを 3 月 20 日より前の日程で 1 回のみ提供します。具体的な日程については事務局と協議とします。

4. 移行にあたり K D C F から jarl.com 転送サービス登録者にむけ以下内容の一斉メールを送達します。
 - 1) 3 月 20 日から 3 月 31 日まで転送先アドレスの変更が出来ないこと。したがって転送先変更の Web ページは 3 月 20 日をもって一時閉鎖すること。
 - 2) 3 月 20 日から 3 月 31 日まで M L へのメンバー新規登録・変更・削除の禁止のお願い
 - 3) 3 月 20 日から 3 月 31 日まで Web サイトへの修正・変更・削除の禁止のお願い
 - 4) 3 月 20 日から 3 月 31 日までに更新された M L の発言番号、Web サイトアクセスカウンタが 4 月 1 日より正確に移行されない旨の通知
 - 5) 3 月 31 日をもって K D C F によるサーバ管理が終了する旨の通知
5. サーバ管理は 2003 年 3 月 31 日までおこないます。ただし転送サービスの新規登録業務、M L および Web サイトの新規登録業務、検索サービスの新規登録業務はおこないません。
6. 現行サーバを設置しているプロバイダ「サイプレス」への 3 月 31 日の打ち切り連絡は 1 月中に K D C F からおこないます。ただし DNS 変更手続きおよび契約変更手続きは事務局で行っていただきます。
7. 2003 年 3 月 31 日をもって K D C F は解散します。
8. jarl.com ドメイン所有者を現行の長谷川から事務局指定の者への変更手続きをおこないます。

移行にかかわる対応は上記ですべてとし、技術上および運営上のお問い合わせ等には K D C F として対応はおこないません。

以上